



Datum 09.10.2018	Amt Hauptamt	Sachbearbeiter Andreas Mutter	Aktenz. 043.12	Vorlagen-Nr. HA/073/2018
----------------------------	------------------------	---	--------------------------	------------------------------------

Tagesordnungspunkt Nr. 7

Umbau der ehemaligen Notariatsräume in Verwaltungsräume des Sachgebietes Ordnung und Soziales

Termin	Gremium	Status
18.10.2018	Gemeinderat	Ö

Sachverhalt:

Im Haushaltsplan 2018 sind beim Kostenträger 11240010 Sachkonto 4211000 20.000 € für die Umwandlung von Notariatsräume in das Sachgebiet Ordnung und Soziales (SOS) eingeplant. Kostenstellenverantwortlicher für diesen Kostenträger ist das Stadtbauamt.

In der Gemeinderatssitzung vom 21.06.2018 hat der Gemeinderat einer überplanmäßigen Ausgabe bei oben genannten Sachkonto in Höhe von 50.000 € zugestimmt.

Wie in der letzten Gemeinderatssitzung bereits mitgeteilt belaufen sich die Kosten für die Bauarbeiten aktuell bei 87.677,36 € (Stand 08.10.2018). Die dazugehörige Kostenaufstellung ist dem Anhang zu entnehmen. Um die Umwandlung der Räumlichkeiten zum Abschluss zu bringen, stehen noch weitere Kosten an, die ebenfalls der im Anhang befindlichen Kostenaufstellung zu entnehmen sind. Die Verwaltung geht von einem Gesamtkostenaufwand von ca. 130.000 € aus. Der Bürgermeister ist für die Zustimmung einer überplanmäßigen Ausgabe bis zu 5.000 € zuständig. Darüber unterfällt es der Zustimmung des Gemeinderats.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Überplanmäßige Ausgabe beim Kostenträger 11240010 Sachkonto 4211000 in Höhe von 60.000 €.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt einer überplanmäßigen Ausgabe bei Konto 4211000 Kostenträger 11240010 in Höhe von 60.000 € für die Umwandlung von Notariatsräume in das Sachgebiet Ordnung und Soziales (SOS) zu.

Anlagen:

Kostenaufstellung Umbau Notariat